

Protokoll styrelsemöte Tom Limmanäs VA samfällighet (under bildande)

2013-08-27 1830-20:30

Närvarande: Lena Palm, Janne Lundgren, Kenneth Karlsson, Lars Lindahl, Bert Öjerskog och Jonas Örnborg

Plats: Tomvägen 99

1. Dispensansökan (Miljö & Hälsoskydd) för medlemmar med utdömda/kommande utdömda avloppsanläggningar: Medlemsmatrikel inlämnad, beslut från kommunen är sagt komma i september månad 2013.
2. Markägaravtal:
 - a) Identifiera berörda markägare för planerad sträckning av stamledning
Janne L åtog sig besöka LM i Göteborg för att med hjälp av deras terminaler identifiera berörda markägare.
 - b) Tillvägagångssätt för att skriva avtal med berörda markägare?
Möte med Skandinavisk Kommunalteknik (Anja Boström) först, därefter kontakta markägare. Mötet ansåg att ett möte med berörda markägare bör genomföras.
3. Dispensansökan Fjärås Bräcka naturreservat: Jonas informerade om att begärna om komplettering från lst inkommit samt att en samlad prövning skall genomföras, vilket inkluderar även dispens från strandskyddet (Dalboviken). Jonas Ö drar i detta.
4. Bidragsansökningar: kanalisationsstöd (inkl. PTS) inskickad i juni månad, inget besked från Regionen. Jonas Ö kollar upp till nästa möte.
5. VA avtal med kommunen: Initialt vill kommunen ej skriva avtal förrän 2014, sannolikt pga förseningen med pumpstationen vid Lösthagen. Påtryckningar från Lars L har resulterat om löfte att avtal tecknas i oktober.
6. Projektering Skandinavisk Kommunalteknik: Ny handläggare på SKAB; Anja Boström som hört av sig med en tidplan. Lars L kontaktar Anja för att gå vidare.
7. Projektering bredband: Uppdaterad offert från Transtema. Offert accepterad. Transtema och Skandinavisk Kommunalteknik skall informera om varandras existens i projektet för samkörning av projekteringen. Lars L ansvarar.
8. Lantmäteriet: Lars L redogjorde för sitt möte med Lantmäteriet (LM) den 8/8 2013. Vår förrättningsansökan är inlämnad, sannolikt får vi enhandläggare fram mot årskiftet. Diskussion om ev träffa ngn från LM för information till styrelsen. Fram tills dess kan vi lägga till nytillkomna medlemmar utan att förrättningsprocessen påverkas.
9. Medlemsmöte planerades till oktober månad (?)
10. Information på hemsidan: uppdatering behövs, bl.a. ang förrättningsprocessen, dispensansökan, mm. Janne L ansvarar för.
11. Mötet avslutas.

Lars Lindahl, Ordförande

Jonas Örnborg, sekreterare