

# Protokoll styrelsemöte Tom Limmanäs VA förening (under bildande)

## 2014-01-15

**Närvarande:** Lars Lindahl, Lena Palm, Kenneth Karlsson, Jan Lundgren, Jonas Örnborg, Henrik Einarsson

**Plats:** Tomvägen 99 (hemma hos Lena Palm)

**Tid:** 18-20

### 1. Projektering

- Status skandinavisk kommunaltekniks detaljprojektering. Lars L kontaktar Anja om detta. Bra med så komplett underlag som möjligt inför förfrågningar till bl.a Fortum, Skanova m.fl ang samschaktning (Lars L jobbar med detta). Upphandling avhängigt detaljprojektering liksom identifikation markägare/markägaravtal mm.
- Dispensansökan till Lst (naturreservatet). Kompletteringar inskickade okt/nov. Kontakt med Ingrid Oom ( Lst handläggare) per mail idag (JÖ). Besked om på semester, återkommer 20 januari.
- Dispensansökan Kungsbacka kommun. Gäller i 9 mån, ny ansökan skall göras i juni. Lars börjar bearbeta miljö och hälsa redan nu. Styrelsen anser att det är orimligt med 9 månaders dispenser med tanke på kommunens agerande ang ex pumpstation Lösthagen och förseningar.
- Anslutningspunkt Lösthagen. Inga nya besked från kommunen. Lars fortsätter enträget bearbeta tjänstemännen i frågan. Många viktiga delar i projektet är helt avhängigt att vi har avtal/säkra besked från kommunen i fråga.
- Bredbandsprojektering. Henrik Einarsson (medlem) vill tillsammans med styrelsen driva bredbandsprojekteringen för att denna skall hålla jämna steg med VA projekteringen. Styrelsen tycker detta är bra och informerar Henrik om status i projektet. Närvarande från styrelsen tycker även att det vore bra att Henrik föreslås som styrelsemedlem vid nästkommande årsmöte. Henrik samtycker.

### 2. Lantmäteri och förrättning.

- Jonas informerar om att vi nu tilldelats en handläggare. Hanna Pålsson på Lantmäteriet i Stockholm är vår handläggare. En förnyad kontakt med styrelsen skall ske efter 17 januari för detaljer om vårt projekt till handläggaren. Jonas Ö tar den första kontakten med Hanna.
- Info till medlemmar att förrättningen påbörjats och det är viktigt att medlemmar skall ha inkommit med LM avtal för att minska kostnader för såväl föreningen som enskilda i processen. Ju längre förrättningen fortskrider, desto större omtag (högre kostnader) blir det sannolikt. Jan L tillser att LM info kommer ut på hemsida.
- Medlemmar: inga nytillkomna medlemmar sen sist.

### **3. Upphandling**

- All upphandling i större eller mindre omfattning beroende av detaljprojektering/nödvändiga tillstånd. Styrelsen avvaktar därför med detta i nuläget.

### **4. Ekonomi**

- Kassör ej närvarande varför ingen ekonomirapport kunde avges

### **5. Hemsida**

- Jan L undersöker möjligheten till räknare av antal besökare på vår hemsida.

- inga nya frågor via hemsidan inkommit

- medlemmar uppskattar vår hemsida och den snygga utformningen!

### **6. Övriga frågor**

- Jonas meddelar att LOVA-ansökan skickades in strax innan jul. Besked förväntas under våren 2014. Info till medlemmar via hemsidan om LOVA ansökan.

- Avtal till vägföreningar. Lars L tittar på utformning och tar fram ett förslag skräddarsytt för våra ändamål.

- Jonas kollar upp Limmanäsvägen ang ev samfällighet, markägare etc....

- Årsmöte beslutades hållas den 9 april kl 19.00 i församlingshemmet. Lars kontaktar ang lokal? Kallelse ut minst 2 veckor innan möte via e-post, hemsida och brev till e-postlösa medlemmar.

- Lena sammanställer vilka omval, nyval och vilka som sitter kvar.

- Styrelsen bestämde att fika skall bjudas på vid årsmötet.

Vid pennan

Jonas Örnberg